



T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İHALE VE YAPIM PROSESİ

Doküman No: PRS-0009
Revizyon No: 02
Yayın Tarihi: 15.10.2020
Revizyon Tarihi: 18.07.2022
Sayfa No: 1 / 3

PROSESİN AMACI: Üniversitemizin gelişim sürecine bağlı Projelerin ihalelerini gerçekleştirerek Yapım işlerinin kaliteli, şeffaf ve zamanında yaptırılması.

PROSESİN KAPSAMI: Üniversitemiz ve tüm birimleri

PROSESİN SORUMLUSU: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

PROSESİN PLANLAMASI

SÜRECİN GİRDİLERİ	SÜRECİN KAYNAKLARI	PERFORMANS KRİTERLERİ	SÜRECİN PLANLANAN ÇIKTILARI
1-Proje Dokümanı 2-Ödenek 3-İhale Onayı 4-Sözleşme Dosyası	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu. 2- 4734 sayılı KİK ve 4735 Sözleşme kanunu 3-Yüklenici 4-Uzman personel 5-Yapı denetim görevlileri 6-Zaman	1-İstenen projelerin zamanında teslimi ve süresi 2- İstenen İşlerin zamanında teslim ve süresi. 3-Gerekli finansmanın sağlanması 4- Uzman personel performansı 5-Yapı denetim görevlileri performansı 6-Teknik donanımın sağlanması 6-Yüklenici Performansı 7-Projenin İşin maliyetine uygun gerçekleştirilmesi.	1-İhalesi tamamlanan Projenin Yapımına başlanması 2-Projede belirtilen imalatın ortaya çıkması
ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER	ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER	SÜRECİN KONTROLÜ	
1-Proje aşaması 2-İhale aşaması 3-İmalat aşaması	1-Kurumun gelişim ve eğitim süreci 2-Projenin hayata geçirilmesi	1-Kamu ihale Mevzuatı uygunluğu. 2-EKAP 3-Uzman Personel 4-Yapı Denetim Görevlileri 5-Geçici Kabul Görevlileri 6-Kesin Kabul Görevlileri	

PROSESİN UYGULANMASI

İŞLEM BASAMAKLARI	SÜRECİN SORUMLUSU	İLGİLİ DOKÜMAN	KAYIT
1-İhalesi yapılmak istenen işe ait dokümanların temin edilmesi/oluşturulması	Etüt proje ve ihale şubesi / Yapım İşleri Şubesi	Proje Dokümanı	Proje Dokümanı
2-İhale onay belgesinin düzenlenerek onay alınması.	Etüt proje ve ihale şubesi.	İhale onay formu	İhale onay formu
3-EKAP üzerinden ihale işlemlerini gerçekleştirmek	Etüt proje ve ihale şubesi.	EKAP	EKAP
4-İhalenin ilan edildiği gün ve saatte ihalenin gerçekleştirilmesi.	Etüt proje ve ihale şubesi.	EKAP	EKAP
5-İhalenin sonuçlandırılması ve ilan edilmesi.	Etüt proje ve ihale şubesi.	EKAP	EKAP

Kontrol Eden	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı	
Onaylayan	Rektör / Rektör Yardımcısı	



T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İHALE VE YAPIM PROSESİ

Doküman No: PRS-0009
Revizyon No: 02
Yayın Tarihi: 15.10.2020
Revizyon Tarihi: 18.07.2022
Sayfa No: 2 / 3

6-Kazanan yüklenici ile sözleşme yapılması	Etüt proje ve ihale şubesi.	Sözleşmeye davet Formu	Sözleşmeye davet Formu
7-İhale işlem Dosyasının Yapım İşleri Şubesine Teslim Edilmesi.	Etüt proje ve ihale şubesi.	İş Dosyası	İş Dosyası
1-Yapı denetim görevlilerinin görevlendirilmesi	Yapım İşleri Şube Müdürü	Görevlendirme yazısı	EBYS
2-Yapı denetim görevlisi Teknik Personeller tarafından yükleniciye İşyeri teslimi.	Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller	İş Yeri Teslim Tutanağı	İş Yeri Teslim Tutanağı
3-Yüklenici tarafından İş Programının hazırlanması.	Yüklenici	İş Programı Çizelgesi	EBYS
4- Hazırlanan İş Programının Görevli Teknik Personeller tarafından kabulü veya reddi.	Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller- Yüklenici	İş Programı Çizelgesi	EBYS
5-Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller tarafından İş Programının kabulü.	Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller	İş Programı Çizelgesi	EBYS
6-İşin uygulanmaya başlanması	Yüklenici- Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller		EBYS
7-Geçici Kabul Talebi	Yüklenici	Geçici Kabul Teklif Belgesi	EBYS
8-Geçici Kabul Komisyonu Görevlendirilmesi.	Yapım İşleri Şube Müdürü	Görevlendirme Yazısı	EBYS
9-Kabul Komisyonun Yüklenici ile beraber İş yerine gönderilmesi	Yapım İşleri Şube Müdürü	Tutanak	EBYS
10-Geçici Kabul Komisyonun İş yeri eksikliklerini belirlemesi	Geçici Kabul Komisyonu Üyeleri	Geçici Kabul Komisyonu Tutanağı.	EBYS
11- Geçici kabul sonrası sözleşmede belirtilen süre zarfı boyunca meydana gelen arızaların Yapı denetim görevlileri tarafından yükleniciye yaptırılması	Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller-Yüklenici	Kabul Komisyonu Tutanağı.	EBYS
12-Kesin Kabul Teklif Belgesi Talebi	Yüklenici	Kesin Kabul Teklif Belgesi ve Kesin Kabul Komisyonu Tutanağı	EBYS
13- Kesin kabul için görevlendirilen denetim görevlileri komisyon halinde yüklenici ile birlikte iş yerine gönderilmesi	Yapım İşleri Şube Müdürü-Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller-Yüklenici		EBYS
14-Kesin Kabul Komisyonu denetimi sonrası Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personellerin eksiklikleri Yüklenici Firmaya yaptırılması	Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller		EBYS
15-İşin Bitirilmesi ve imalatın teslimi	Yüklenici- Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller	Teslim Tutanağı	EBYS

Kontrol Eden	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı	
Onaylayan	Rektör / Rektör Yardımcısı	



T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İHALE VE YAPIM PROSESİ

Doküman No: PRS-0009
Revizyon No: 02
Yayın Tarihi: 15.10.2020
Revizyon Tarihi: 18.07.2022
Sayfa No: 3 / 3

PROSESİN ÖNLEMİ

PROSESİN RİSKLERİ

ALINABİLECEK DÜZELTİCİ ÖNLEMLER

1-Yeterli sayıda katılımcının katılmamasından doğan rekabet ortamının sağlanamaması ve ihalenin iptal edilmesi.

2-Kamu İhale mevzuatına hâkim Uzman personel eksikliği

2-Hizmet içi eğitim ile Kamu İhale Mevzuatının ilgili personellere eğitiminin verilmesi.

3-Yıllara sâri projelerde ödenek yetersizliği ve ödeneğin verilmemesi

3-Ödenek dilimlerinin düzenli bir biçimde sağlanması

4-Teknik Personel Eksikliği

4-Üniversitemizin saha genişliği ve bina mekân genişliğine bağlı olarak yeterli teknik personel alımının yapılması.

5-Teknik personel bilgi ve tecrübesinin istenen düzeyde olmaması.

5- İdare tarafından kontrol edilmesi.
-Geçici Kabul ve Kesin Kabul' de görevlendirilen teknik personellerin İmalatı en iyi şekilde incelemesi.

6-Yüklenici bilgi birikim ve tecrübesinin istenen düzeyde olmaması.

6-Kanun ve Mevzuatlar ile İdareye verilen yetkinin kullanılması Yapı Denetim Görevlilerinin işi Projenin uygunluğu konusunda kontrol etmesi, Geçici Kabul ve Kesin Kabul ile görevlendirilen Teknik Personellerin İşini en iyi şekilde incelemesi eksiklikleri tespit etmesi:

PROSESİN FIRSATLARI

İhalesi yapılan işin sınır değerler çerçevesinde en düşük maliyete yapılmasının sağlanması.
Üniversitemiz tarafından ihtiyaç duyulan Yapıların yapımının tamamlanması.

PROSESİN İÇ DENETİMİ VE DIŞ DENETİMİ

Kamu İhale Mevzuatı.
Kamu İhale Kurumu.
EKAP.
İdare.
Yapı Denetim Görevlileri.
Geçici Kabul ve Kesin Kabul Heyetleri tarafından denetimi ve kontrol edilmesi.
Sayıştay.

Kontrol Eden

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Onaylayan

Rektör / Rektör Yardımcısı

