

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORUNUN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ

NO	İŞ AKIŞ SÜRECİ	UYGUN	UYGUN DEĞİL	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	MEVZUAT
1	Her yıl bir önceki yıllla ilgili yatırım gerçekleştirmelerini izlemek için rapor hazırlanır. Bu raporu hazırlamak için Yatırım izleme ve değerlendirme taslağı en geç Ocak ayı son haftasına kadar güncellenir. Yatırım Projelerini uygulayan birimlere, üst yönetici imzasıyla yazı yazılarak projelerle ilgili bilgileri taslak rapora uygun şekilde en geç 15 Şubata kadar doldurularak Birim Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunu başkanlığımıza göndermeleri istenir.	↓			Levent ÇETİNKAYA Şeyma Gökçen ÇINAR	5018 sayılı kanun(25.md) Strateji Geliştirme. Birimlerin Çalışma Usul ve Es. Hak. Yönetmelik.(24.md) Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Karar
2	Birimlerden gelen Raporlardaki bilgiler kontrol edilir.	↓	→	1 nolu süreç		
3	Yatırım projeleri ile ilgili bilgiler konsolide edilerek Mart ayı sonuna kadar Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak birer nüshası üst yazı ekinde Sayıştay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.	↓				
4	Posta Gönderme süreci ve Web sayfasında kamuoyuna duyurma					