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Dersin Amacı Proje yönetimi ve proje başarısına etki eden anahtar yönetim konuları hakkında bilgi vermek. 

Proje yönetimi fonksiyonları hakkında temel bilgi sağlamak. Zaman yönetimi ve maliyet analizi 
konularında optimizasyon. Proje yönetimine bağlı lineer programlama ve optimizasyon (kaynak 
ataması, zaman-maliyet dengesi) problemleri hakkında bilgi vermek. 

Dersin Öğrenim 
Çıktıları 
 
 

Bu dersi alan öğrenci, dönem sonunda; 
1. İnsaat projelerinin planlamasını yapar, 
2. İnsaat asamalarını kontrol eder,  
3. Kritik yol analizi yapar, 
4. Maliyet hesabı yapar, 
5. Primavera ve MS Project programları ile proje planlaması yapar, 
6. Insaat projelerinin zaman ve maliyet hesaplarını yapar, 
7. Kaynak-maliyet planlamasını yapar, 
8. Zaman-maliyet karsılastırması yapar, 
9. Kısa-orta-uzun süreli planlama yapar. 

Dersin İçeriği 
 

Proje Yönetimine Giriş, Proje Yönetimi Bilgi Alanları Hakkında Genel Bilgi, Proje 
Entegrasyon Yönetimi, Proje Kapsam Yönetimi, Proje Zaman Yönetimi, Proje Maliyet 
Yönetimi, Proje Kalite Yönetimi, Proje İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje İletişim Yönetimi, 
Proje Risk Yönetimi, Proje Tedarik Yönetimi, Maliyet ve Zamana Bağlı Proje Planlaması, 
Planlama Metodları, Gantt ve Çubuk Diyagramlar, Ağlar (Networks), (CPM Ve PERT), Ok ve 
Öncelik Sistemleri, Kaynak Atama, Zaman ve Maliyet Optimizasyonu, Olasılığa Dayalı ve 
Deterministik Ağlar, Bilgisayar Uygulamaları (Primavera, Msproject), Uygulamada Meydana 
Çıkabilecek Problemlerin Çözümü. 

Haftalar Konular 

1 Proje yönetimine giriş, Program yönetimi, Portföy yönetimi, Proje Yaşam döngüsü ve organizasyon, Kritik 

proje başarı faktörleri, Performans yönetimi. 
2 Proje Yönetimi Bilgi Alanları (Projeler ve stratejik planlama) 
3 Proje Yönetimi Bilgi Alanları (Proje bütünleşme ve kapsam yönetimi) 
4 Proje Yönetimi Bilgi Alanları (Proje zaman ve maliyet yönetimi) 
5 Proje Yönetimi Bilgi Alanları (Proje kalite yönetimi) 
6 Proje Yönetimi Bilgi Alanları (Proje risk yönetimi) 
7 Ara Sınav 
8 Network Model Olusturulmasi;Aktivite Surelerinin Tayini 
9 Kritik Yol Yontemi 

10 Kaynak Atamasi Ve Kaynak Dengelemesi 
11 Proje Izleme Ve Kontrolu 
12 Planlama ile ilgili softwareler hakkında bilgi (Primavera, Msproject) 
13 Planlama ile ilgili softwareler ile uygulama (Primavera, Msproject) 
14 Planlama ile ilgili softwareler ile uygulama (Primavera, Msproject) 

Genel Yeterlilikler 
Bu dersi alacak öğrencinin  
1.Temel Bilgi Teknolojileri,  
2.Betonarme ve  
3.Görsel Programlama derslerini almış olması, ayrıca; 
4.Şantiye stajı yapmış olması, 
5.Proje okuyabilmesi ve 



 
 
 

 

  
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE  

DERS ÖĞRENİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU 

  PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 

ÖK1 3 5    4       5   

ÖK2 4 5 5   3     4   

ÖK3 5 5 4   4     5   

ÖK4 4 5 5   4    5  

ÖK5 4 5 5   4    5  

ÖK: Öğrenme Kazanımları    PY: Program Çıktıları 

Katkı Düzeyi 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek 

 
 

Program Çıktıları ve İlgili Dersin İlişkisi 

 
             PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7      PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 

Bilgisayar Destekli İnşaat Proje 
Yönetimi ve Organizasyonu 4 5 4   4    5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Metraj çıkarabilmesi gerekmektedir. 
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Değerlendirme Sistemi 
Ara sınav: % 40 
Final: % 60 
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